
PRESENTAZIONE LAVORI, 
PIANO DI UTILIZZO
E RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
NEL COMUNE DI EMPOLI 

PERIODO 2024 - 2030



Obiettivi dell’incontro

 Presentazione degli interventi programmati per gli 
istituti scolastici gestiti da Città metropolitana a 
Empoli

 Indicazione sulla redistribuzione e razionalizzazione 
degli edifici in uso ai diversi istituti scolastici durante 
i lavori e a fine lavori
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Sindaco Città metropolitana

Vice Sindaca metropolitana e Sindaca di Empoli

Consigliere delegato all’Edilizia scolastica -
zona empolese 

Gianni Paolo Cianchi - Responsabile Direzione 
Edilizia Città Metropolitana di Firenze

Carlo Ferrante - Dirigente Progetti Strategici 
Città Metropolitana di Firenze

Soggetti coinvolti3



Obiettivi dei lavori

 Realizzazione interventi migliorativi di edilizia 
scolastica per gli istituti del Comune di Empoli

 Rescissione di tutti i contratti di locazione in essere

 Riduzione:

� del numero di succursali per ogni istituto

� della dispersione nel territorio degli spazi didattici 
afferenti a ciascun istituto 

 Eliminazione di qualsiasi promiscuità tra istituti nello 
stesso edificio
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Ricadute positive

PER LE SCUOLE:

 + SICUREZZA: gestione dei propri piani di sicurezza e delle vie di esodo; 
gestione autonoma degli spazi di accesso e di uscita, ciascuno gestirà e 
controllerà l'ingresso e l'uscita di ogni singolo immobile singolarmente

 + EFFICIENZA: razionalizzazione degli spazi didattici e amministrativi con 
più funzionalità nell’implementazione dei servizi didattici e garanzia di 
spazi didattici più consoni e specifici all’indirizzo di ciascun istituto. Ciascun 
istituto avrà una sua palestra.

 + ORGANIZZAZIONE: limitazione della dispersione del personale 
scolastico
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Ricadute positive

PER LA CITTÀ METROPOLITANA:

 + EFFICACIA: manutenzione delle strutture facilitata in quanto non ci 
saranno più frazionamenti tra spazi di diversi istituti all'interno di uno stesso 
immobile

 + ECONOMICITÀ: Riduzione dei costi di gestione di ciascun immobile/sede 
scolastica unica
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Situazione finale riorganizzazione 
Sedi e Spazi Scolastici entro il 2030

ISTITUTO FERMI – DA VINCI 

 sede Via Bonistallo 73 –
intero immobile 

ISTITUTO G. FERRARIS – F. 
BRUNELLESCHI

 sede Via Sanzio

 nuovo edificio Ferraris via 
Bonistallo

 edificio in Bioarchitettura con 
completamento

 succursale via Fratelli 
Rosselli

ISTITUTO IL PONTORMO

 sede Via Sanzio

 succursale via G. Fabiani 6

ISTITUTO VIRGILIO

 sede Via Cavour

 succursale via G. Fabiani 4

 nuovo Liceo Artistico su via 
Sanzio
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Adeguamento sismico dell'Istituto Fermi
lavori in corso
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Istituto Ferraris – “Sistema moda” 
Nuovo prefabbricato A 14 aule 
via Bonistallo + parcheggi
Fine lavori: agosto 2024
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Ampliamento G. Ferraris
Edificio in Bioarchitettura
Fine lavori: agosto 2026
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Nuovo edificio Ferraris via Bonistallo
fine lavori: aprile 2027
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Istituto Virgilio - Nuovo Liceo Artistico
Fine lavori: agosto 2030
aggiudicata la 
progettazione 
esecutiva,
finanziamento
in corso
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Istituto Pontormo
nuova succursale via Fabiani 6
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Istituto Ferraris 
nuova succursale via F.lli Rosselli
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Importi e Finanziamenti
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INTERVENTO

IMPORTO DA QUADRO 

ECONOMICO IMPORTO FINANZIATO FONTE FINAZIAMENTO

6.885.248,44 €                       2.432.502,18 €                       

LOTTO I Finanziamento 

Regionale

4.452.746,26 €                       LOTTO II PNRR

Installazione nuovo 

prefabbricato e realizzazione 

parcheggi 2.000.000,00 €                       2.000.000,00 €                       

Intervento finanziato con 

risorse proprie CMF

Ampliamento Ferraris Nuovi 

Lab. Bioarchitettura 3.583.928,43 €                       3.583.928,43 €                       PNRR

Nuovo Ferraris 8.085.000,00 €                       6.000.000,00 €                       

Patto per lo sviluppo FSC - 

cosiddetto "Patto per Firenze"

Restauro Virgilio via Fabiani 4.700.000,00 €                       4.700.000,00 €                       

Intervento finanziato 

interamente con risorse 

proprie CMF

Nuovo Liceo Artistico 28.205.000,00 €                    1.616.447,00 €                       

affidato aggiornamento PFTE al 

Nuovo Codice 36/23 e 

progettazione esecutiva, con 

risorse proprie CMF

Adeguamento sismico istituto 

Fermi



Fasi dei lavori e spostamenti locali

FASE 0 - 1.09.2023 / 31.08.2024:

 interventi propedeutici e inizio lavori ampliamento Ferraris (bioarchitettura)

FASE 1 - 1.09.2024 / 31.08.2025:

 completamento ampliamento Ferraris, inizio lavori nuovo Ferraris e restauro 
Virgilio

FASE 2 - 1.09.2025 / 31.12.2027:

 completamento lavori di restauro Virgilio, adeguamento sismico fermi e 
nuovo Ferraris e inizio lavori per il nuovo artistico

FASE 3 - 1.01.2028 / 31.08.2029:

 ristrutturazione succursale di via F.lli Rosselli e rimozione prefabbricato “A”

FASE 4 - 1.09.2029 – 31.08.2030:

 completamento nuovo liceo artistico Virgilio 
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Situazione a fine lavori
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Il numero dei locali necessari a garantire l’attività
didattica durante ogni cambio di fase e i relativi
spostamenti sono stati valutati in funzione delle
previsioni delle iscrizioni di ogni singolo istituto a oggi.

A conclusione dei lavori e del piano di ridistribuzione 
e razionalizzazione, ciascun istituto dovrà gestire una 
succursale in meno, riducendo così di 4 unità il numero 
delle succursali totali sul territorio con conseguente 
rescissione dei due contratti di locazione oggi in 
essere.



La rotazione di aule, laboratori, impianti e uffici

Dal 2024 al 2030

APPROFONDIMENTI18



Fase 0 (01.09.2023 – 31.08.2024)
Ferraris – Virgilio - Fermi
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 ampliamento dei parcheggi + nuova viabilità 
all’interno del polo scolastico di via Sanzio – via 
Bonistallo

 installazione del nuovo prefabbricato “A” da 14 
aule, per l’indirizzo “sistema moda” dell'Istituto 
Ferraris

 inizio dei lavori per la realizzazione 
dell’ampliamento dei nuovi laboratori dell’Istituto 
Ferraris

 adeguamento sismico dell’Istituto Fermi



Dislocazione spazi per Istituto – Fase 0
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Fase 1 (01.09.2024 – 31.08.2025): 
Ferraris - Virgilio 
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 L’indirizzo “sistema moda” nel prefabbricato A

 inizio lavori di restauro lotto 1 della succursale del 
Virgilio di via Fabiani

 completamento dell’ampliamento dell’edificio in 
bioarchitettura del Ferraris

 inizio lavori di realizzazione del nuovo Ferraris

 adeguamento sismico dell’Istituto Fermi: tutti gli 
spazi didattici, eccetto la palestra, a disposizione



Dislocazione spazi per Istituto – Fase 1
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Fase 2 (01.09.2025 – 31.12.2027): 
Virgilio - Fermi - Ferraris
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 conclusione lavori di adeguamento sismico dell’istituto Fermi

 inizio realizzazione nuovo Liceo Artistico Virgilio

 demolizione vecchio prefabbricato “B” per realizzazione 
campo sportivo esterno

 Dismissioni succursali: 
� Via G. Da Empoli, indirizzo «costruzioni ambiente e territorio»

� prefabbricato “B” di via Sanzio, «elettrotecnica e automazione

� via Bonistallo, piano terra ex Istituto Fermi

 4 aule dell’ Istituto Virgilio spostate nella succursale di via 
G. da Empoli, interamente occupata dall’Istituto Virgilio



Dislocazione spazi per Istituto – Fase 2
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Fase 3 (01.01.2028 – 31.08.2029): 
Virgilio -
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 Completamento lotto 2 dei lavori di restauro della 
succursale del Virgilio in via Fabiani

 inizio dei lavori di ristrutturazione della Succursale di via 
Fratelli Rosselli

 Trasferimenti: 
� la succursale del L. da Vinci di Via Fabiani andrà nei locali 

occupati dal Liceo Pontormo nella sede dell’Istituto Fermi di Via 
Bonistallo.

� la succursale del Liceo Pontormo di Via Bonistallo e la succursale 
di via F.lli Rosselli occuperanno quindi l’intera succursale di Via 
Fabiani 6

 Inizio lavori di ristrutturazione della succursale di via F.lli 
Rosselli



Dislocazione spazi per Istituto – Fase 3
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Fase 4 (01.09.2029 – 31.08.2030): 
Nuovo Liceo Artistico Virgilio
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 L’indirizzo “sistema moda” si trasferirà nella 
succursale di via F.lli Rosselli 

 Dismissione prefabbricato temporaneo da 14 e 
ripristino del parcheggio

 conclusione lavori di realizzazione del nuovo Liceo 
Artistico Virgilio e conseguente trasferimento della 
succursale di via G. da Empoli



Dislocazione spazi per Istituto – Fase 4
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