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  Riqualificazione Urbana e Sicurezza delle Periferie della Città Metropolitana di Firenze



A) DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

Gli obiettivi del progetto
Nel contesto periferico fiorentino, caratterizzato da un tessuto connettivo diffuso negli ambiti 
territoriali interstiziali fra il centro capoluogo ed i centri adiacenti, si ravvisa la necessità di un 
recupero funzionale, sociale, nonché di una maggiore relazione fra i vari ambiti territoriali. Si 
ritiene  che  tali  obbiettivi  siano raggiungibili  attraverso  il  pieno funzionamento  del  sistema 
scolastico, e più in generale dell'istruzione, inteso anche come luogo di relazioni perfettamente 
integrato con una vivibilità sostenibile del quartiere ed in sinergia con un adeguato sistema di 
verde pubblico e con  un reticolo di mobilità ciclabile per una accessibilità dolce. L'obbiettivo è 
quello di creare una scuola che, anche al di fuori delle mura, diventi baricentro di un quartiere 
che vive e che si relaziona anche oltre l'orario scolastico e diventi perno di un “indotto felice” 
fatto di servizi, attrezzature e pubblici esercizi. 
Nelle periferie, ovvero nelle aree di più recente edificazione, non consolidate e prive di una 
morfologia riconoscibile, è più che mai indispensabile la pianificazione di luoghi focali per la 
ricostruzione  dei  margini.  Gli  edifici  vocati  all'istruzione  e  il  sistema  della  mobilità  lenta 
necessario  per  il  loro  raggiungimento  si  possono,  cioè,  configurare  come  strumento  di 
riqualificazione dei margini urbani, assumendo anche la valenza di cerniere funzionali tra le 
periferie  dei  diversi  comuni  della  cerchia  intorno  a  Firenze.  In  tale  configurazione  i  beni 
comuni divengono sempre più preziosi  e la presenza di una scuola,  di  una biblioteca,  o di 
infrastrutture complementari come collegamenti pedo-ciclabili e arredo urbano, può diventare 
un antidoto alla dispersione insediativa e alla perdita di identità territoriale, in modo da saldare 
territorio aperto e territorio urbanizzato, vecchio e nuovo, unità e diversità. Il tema dell’unità e 
della  diversità,  più che mai  attuale,  grazie  un generale  accrescimento culturale  delle  nuove 
generazioni,  può  diventare  sinonimo  di  una  felice  integrazione  sociale.  La  scuola  che  si 
propone, quindi, è intesa come elemento di riqualificazione sociale, sempre aperta, accogliente 
e che possa essere anche a servizio del quartiere, perché 
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L'inquadramento urbanistico e i profili di coerenza del progetto
La presente proposta progettuale localizzerà i singoli interventi all'interno di specifici ambiti 
territoriali periferici della Città Metropolitana di Firenze, riconosciuti come aree degradate da 
riqualificare e di seguito evidenziati. 
Un primo grande ambito è costituito dal margine Ovest del capoluogo, dove è localizzata la più 
grande area periferica di Firenze, che a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta del 
secolo scorso, è stata investita da intensi processi di urbanizzazione che hanno profondamente 
alterato la struttura storica del territorio, con espansioni incontrollate e saldature degli abitati; il 
territorio è stato segmentato da infrastrutture, realizzate più o meno casualmente, che hanno 
innescato  nuovi  fenomeni  insediativi;  il  suolo  agricolo  è  risultato  non  solo  drasticamente 
ridotto, ma spesso anche degradato e inutilizzato. Tuttavia possono essere ancora individuate, 
per  quanto  deformate,  le  identità  storiche  del  territorio,  sia  come ruoli,  sia  come nuclei  e 
strutture leggibili degli antichi insediamenti.
La periferia Est del capoluogo è caratterizzata da un tessuto urbano meglio strutturato per la 
presenza sia di minori  infrastrutture,  sia di una minore densità insediativa,  caratterizzata da 
promiscuità di funzioni, con la permanenza di aree agricole di rilievo. Si tratta tuttavia di un 
ambito periferico eterogeneo nei caratteri morfologici e disarticolato nelle parti, che per vari 
aspetti ha ancora forte quel carattere di “provvisorietà” che contraddistingue la periferia.
Gli  ambiti  periferici  più  distanti  dal  capoluogo  come  il  Mugello,  l'area  Empolese  e  il 
Chianti/Val di Pesa, seppur caratterizzati da contesti insediativi con densità edilizie non proprie 
della  città,  sono  rappresentati  da  tessuti  insediativi  recenti  la  cui  crescita  è  avvenuta  per 
addizione di piccole lottizzazioni che hanno portato a saldature a volte casuali. In questi settori 
interstiziali  si  concentra  pertanto  un  mix  di  funzioni  e  strutture  di  vario  interesse  (aree 
residenziali,  aree produttive,  direzionali,  commerciali,  scuole,  giardini),  che tuttavia trovano 
una  collocazione  non  organica  e  non  riescono  a  produrre  una  nuova  “centralità”  urbana, 
fisicamente riconoscibile.
In  tutti  gli  ambiti  sopra  descritti  si  generano  gli  stessi  inevitabili  effetti  nella  vita  della 
comunità, consistenti principalmente in pesanti disagi in termini di emergenza sociale, abitativa 
e anche sul fronte della mobilità. 
Per  quanto  sopra  descritto,  le  aree  di  intervento  corrispondenti  agli  ambiti  periferici 
riconosciuti sono in sintesi le seguenti: 
Ambito 1 - Periferia Ovest (del capoluogo)  
Ambito 2 - Periferia Est (del capoluogo)
Ambito 3 - Mugello 
Ambito 4 - Empolese
Ambito 5 - Chianti e Val di Pesa 

Il numero e la tipologia degli interventi
Il progetto si sviluppa in n. 50 interventi localizzati nei vari ambiti periferici sopra descritti e 
consistenti in “lotti funzionali” autonomamente fruibili. I singoli interventi di pubblica utilità, 
in coerenza con quanto sopra evidenziato, sono suddivisi in tre tipologie che possono essere 
così  sintetizzate:  Tipologia  A:  progetti  per  istruzione  e  cultura;  Tipologia  B:  progetti  per 
viabilità ciclo-pedonale; Tipologia C: progetti per arredo urbano.

L'importo complessivo del progetto
Il  costo  complessivo  del  progetto  ammonta  a  Euro  52.491.863,63  ed  è   leggermente 
incrementato rispetto a quello iniziale di Euro 50.128.669,78 in virtù dell'aumento del costo di 



alcuni  interventi  che  verranno  comunque  sopperiti  con  incremento  della  quota  di 
cofinanziamento  pubblico/privato.  Il  finanziamento  relativo  al  presente  bando  infatti  resta 
invariato ed ammonta a Euro 39.991.440,01

Il  cronoprogramma  di  realizzazione  del  progetto  complessivo  e  per  singoli 
interventi

Lotto Titolo intervento Progetto 
esecutivo

Affidamento 
in appalto e 

contratto

Esecuzione 
lavori

Collaudo

1 Manutenz.e straord. scuola 
second. di 1° grado "G. 
Cavalcanti – Sesto F.no

Entro 
31/08/2017
Nota (2)

Entro 
03/05/2018
Nota (2)

Entro 
03/02/2019
Nota (2)

Entro 
03/05/2019
Nota (2)

2 Manutenz. Staord. complesso 
scolastico Balducci Loc. Neto 

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/05/2018
Nota (2)

Entro 
03/02/2019
Nota (2)

Entro 
03/05/2019
Nota (2)

3 Manutenz. Straord. scuola 
primaria De Amicis. Sesto F.no

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/05/2018
Nota (2)

Entro 
03/02/2019
Nota (2)

Entro 
03/05/2019
Nota (2)

4 Ampliamento e riqualificazione 
della scuola Pettini Loc. Pieve di 
Settimo. Scandicci

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/08/2018

Entro 
03/08/2020

Entro 
03/11/2020

5 Auditorium scuola Guicciardini 
Firenze

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/10/2018
Nota (3)

Entro 
03/07/2019
Nota (3)

Entro 
03/10/2019
Nota (3)

6 Passerella ciclo pedonale 
stazione ferroviaria di San 
Donnino. Scandicci - Signa

Entro 
02/01/2018 
Nota (1)

Entro 
03/08/2018

Entro 
01/08/2020
Nota (2)

Entro 
01/01/2021
Nota (2)

7 Completamento della dorsale 
delle piste ciclabili. Sesto F.no

Entro 
31/08/2017
Nota (2)

Entro 
03/08/2018
Nota (2)

Entro 
03/02/2020

Entro 
03/05/2020

7bis Pista ciclabile del Polo 
Scientifico e tecnologico di Sesto 
F.no

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/05/2019

Entro 
03/08/2019

8 I° lotto piste Piana. Sesto F.no Entro 
31/08/2017
Nota (2)

Entro 
03/08/2018
Nota (2)

Entro 
03/02/2020

Entro 
03/05/2020

9 Nuova pista per la mobilità 
ciclabile in ambito urbano di 
collegamento tra il capoluogo e 
la stazione ferroviaria di 
Calenzano

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/11/2018

Entro 
03/02/2019

10 Passerella Cascine Entro 
03/11/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/02/2019

Entro 
03/05/2019

11 Verde pubblico. Sesto F.no Entro 
03/08/2017
Nota (2)

Entro 
03/11/2017
Nota (2)

Entro 
03/05/2018
Nota (2)

Entro 
03/08/2018
Nota (2)

11bis Sistemazione dell'area verde fra 
la deviazione del canale dei 
giunchi e l'Oasi faunistica

Entro 
31/08/2017
Nota (2)

Entro 
03/02/2018
Nota (2)

Entro 
03/05/2018
Nota (2)

Entro 
03/08/2018
Nota (2)

12 Lavori di ampliamento e Entro Entro Entro 



Lotto Titolo intervento Progetto 
esecutivo

Affidamento 
in appalto e 

contratto

Esecuzione 
lavori

Collaudo

miglioramento degli spazi 
pubblici degli orti sociali in 
località Dietro Poggio. 
Calenzano

03/11/2017 03/02/2018 03/05/2018

13 Riqualificazione della piazza 
Ghirlandaio. Calenzano

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/11/2018

Entro 
03/02/2019

14 Progetto  decoro urbano relativo 
alla sostituzione delle alberature. 
Calenzano

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/08/2018

15 Lavori di sistemazione 
funzionale di Piazza A. Gramsci. 
Campi Bisenzio

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/11/2018

Entro 
03/02/2019

15 bis Restauro risanamento 
conservativo e adeguamento 
funzionale ex casa del Fascio 
Campi Bisenzio

Entro 
03/08/2017

Entro 
31/05/2018
Nota (4)

Entro 
31/05/2019
Nota (4)

Entro 
30/09/2019
Nota (4)

16 Riqualificazione architettonica e 
funzionale dell'edificio "ex 
Caserma dei Carabinieri" e dello 
spazio antistante. Signa

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/04/2018
Nota (3)

Entro 
03/04/2019
Nota (2)
Nota (3)

Entro 
03/10/2019
Nota (2)
Nota (3)

17 Manutenz. Straord. degli impianti 
di pubblica illuminazione. 
Impruneta

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/08/2018

18 Lavori di ampliamento per la 
realizzazione di n. 8 aule per 
l’Istituto di Istruzione Superiore 
“E. Balducci” di Pontassieve

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/06/2019
Nota (2)

Entro 
03/08/2019

19 Istituto superiore Buontalenti - 
Riqualificazione del complesso 
scolastico. Firenze

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/08/2018

Entro 
01/06/2020
Nota (2)

Entro 
01/09/2020
Nota (2)

20 Messa in sicurezza ed 
adeguamento immobili scolastici 
lungo la valle dell’Arno. Fiesole

Nota (2)
Nota (4)

Nota (4) Nota (4) Entro 
04/05/2021

21 Recupero e rifunzionalizzazione 
ex istituto Chino Chini da adibire 
ad ampliamento scuola primaria 
Calvino. Pontassieve

Entro 
03/11/2017

Entro 
11/09/2018
Nota (4)

Entro 
03/08/2019
Nota (2)
Nota (4)

Entro 
06/10/2019
Nota (2)
Nota (4)

22 Passerella ciclabile sull'Arno tra 
Compiobbi e Vallina

Entro 
03/04/2018
Nota (2)

Entro 
03/04/2019
Nota (2)

Entro 
03/04/2020
Nota (2)

Entro 
03/07/2020
Nota (2)

23 Collegamento ciclopedonale tra 
la pista ciclopedonale del Parco 
Fluviale F.De Andrè nel 
capoluogo e il centro storico di 
Pontassieve

Entro 
03/11/2017

Entro 
28/03/2018
Nota (4)

Entro 
03/11/2018

Entro 
03/02/2019

24 Completamento pista pedo-
ciclabili tra Bagno a Ripoli e 
Firenze

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/11/2018

Entro 
03/11/2019

Entro 
03/02/2020

25 Realizzazione di area a parco 
urbano nella frazione di Grassina

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/08/2018

Entro 
03/11/2018

26 Intervento di riqualificazione 
dell'area attrezzata nell'ambito 

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/08/2018



Lotto Titolo intervento Progetto 
esecutivo

Affidamento 
in appalto e 

contratto

Esecuzione 
lavori

Collaudo

della Casa del Popolo  di 
Grassina.

27 Potenziamento rete di 
Videosorveglianza. Bagno a 
Ripoli

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/05/2018

28 Lavori di ampliamento per la 
realizzazione di n. 18 aule per 
l’Istituto di Istruzione Superiore 
Chino Chini di Borgo San 
Lorenzo

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
01/06/2019
Nota (2)

Entro 
01/09/2019
Nota (2)

29 Riqualificazione del centro 
storico di Crespino del Lamone. 
Marradi

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/05/2018

30 Biblioteca Vallesiana - 
riqualificazione dell’immobile 
storico. Castelfiorentino

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/11/2018

Entro 
03/02/2019

31 Area degradata “Castello Alto” - 
Progetto A.S.T.R.A. - per attività 
laboratoriali per adolescenti. 
Castelfiorentino

Entro 
03/08/2017

Entro 
30/09/2017
Nota (2)

Entro 
31/12/2018
Nota (2)

32 Riqualificazione ex scuola 
primaria "Santi Saccenti" 
dichiarata inagibile. Cerreto 
Guidi

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/02/2019

Entro 
03/05/2019

32 bis Adeguamento sismico scuola 
elementare Machiavelli

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/11/2018

Entro 
03/02/2019

33 Area degradata “Castello Alto” - 
La strada dei mestieri. 
Castelfiorentino

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/08/2018

34 Realizzazione di un percorso 
protetto ciclopedonale per 
l'utenza debole sulla strada 
provinciale parallela all'Arno. 
Vinci

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/11/2018

Entro 
03/02/2019

35 Adeguamento sismico scuola 
media Fucini

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/05/2019

Entro 
03/08/2019

36 e 
37.

Riqualificazione e potenziamento 
impianto illuminazione Viale 
Allende e Viale Gramsci. 
Capraia e Limite

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/01/2018
Nota (3)

Entro 
03/03/2018
Nota (3)

Entro 
03/07/2018
Nota (3)

38 Riqualificazione urbanistica del 
centro storico - Parcheggio 
Piazza Stanze Operaie e 
Giardini ex-Arena. 
Castelfiorentino

Entro 
03/08/2017

Entro 
31/05/2018
Nota (2)

Entro 
01/01/2019
Nota (2)

Entro 
31/03/2019
Nota (2)

39a Riqualificazione dell’area “Pieve 
dei Santi Ippolito e Biagio" - 
Piazza del Popolo. 
Castelfiorentino

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/02/2019

Entro 
03/02/2020

Entro 
03/05/2020

39b Riqualificazione dell’area “Pieve 
dei Santi Ippolito e Biagio" - 
Nuovi accessi. Castelfiorentino

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/02/2019

Entro 
03/02/2020

Entro 
03/05/2020



Lotto Titolo intervento Progetto 
esecutivo

Affidamento 
in appalto e 

contratto

Esecuzione 
lavori

Collaudo

40 Area degradata “Castello Alto” - 
Potenziamento dello sportello 
per l'immigrazione. 
Castelfiorentino

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
22/05/2018
Nota (2)

41 Area degradata “Castello Alto” - 
Riqualificazione centro storico. 
Restauro palazzo comunale. 
Castelfiorentino

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/08/2018

Entro 
03/11/2018

42 Area degradata “Castello Alto” - 
Smart lux efficientamento 
illuminazione. Castelfioerntino

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/08/2018

Entro 
03/11/2018

Entro 
03/02/2019

43 Ristrutturazione della biblioteca 
comunale. San Casciano V.P.

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/11/2018

Entro 
03/08/2019

Entro 
03/11/2019

44 Riqualificazione giardini scuole 
dell'infanzia di Cerbaia, 
Marcatale, San Casciano e San 
Pancrazio e della Scuola della 
prima infanzia di Mercatale. San 
Casciano V.P.

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/08/2018

Entro 
03/02/2019

Entro 
03/05/2019

45 Nuovo centro infanzia in loc. 
Bargino. S. Casciano V.P.

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/08/2018

Entro 
03/08/2019

Entro 
03/11/2019

46 Efficientamento energetico e 
manutenz. Straord. della scuola 
secondaria inferiore “G. Da 
Verrazzano”. Greve in Chianti

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/08/2018

Entro 
03/05/2019

Entro 
03/08/2019

TOTALE Entro 
03/05/2018

Entro 
03/02/2019

Entro 
03/02/2021

Entro 
03/05/2021

Nota (1):   Accolta parzialmente richiesta rimodulazione con prot. 44973 del 05/10/2017

Nota (2):   Accolta richiesta rimodulazione con prot 49104 del 26/10/2017

Nota (3):   Accolta richiesta rimodulazione con prot 10502 del 28/02/2018

Nota (4):   Accolta richiesta rimodulazione con prot 762 del 15/05/2018

Gli  impegni  contrattualizzati,  i  costi  realizzati,  pagamenti  effettuati,  eventuali 
economie
Di  seguito  si  riporta  una  tabella  contenente  impegni  contrattualizzati,  costi  realizzati, 
pagamenti effettuati.     

Lotto Titolo intervento Impegni 
contrattualizzati 

(€)

Costi realizzati 
(€)

Pagamenti 
effettuati (€)

1 Manutenz.e straord. scuola second. di 
1° grado "G. Cavalcanti – Sesto F.no

"    "                                 TOTALE 47640,74 46929,42 46929,42

2 Manutenz. Staord. complesso 
scolastico Balducci Loc. Neto 



Lotto Titolo intervento Impegni 
contrattualizzati 

(€)

Costi realizzati 
(€)

Pagamenti 
effettuati (€)

"    "                                 TOTALE 709660,19 438632,64 438632,64

3 Manutenz. Straord. scuola primaria 
De Amicis. Sesto F.no

"    "                                 TOTALE 102427,70 75119,34 75118,94

4 Ampliamento e riqualificazione della 
scuola Pettini Loc. Pieve di Settimo. 
Scandicci

"    "                                 TOTALE 156947,23 38876,65 38876,65

5 Auditorium scuola Guicciardini 
Firenze

"    "                                 TOTALE 16011,26 8018,06 8018,06

6 Passerella ciclo pedonale stazione 
ferroviaria di San Donnino. Scandicci 
- Signa

"    "           da relazioni precedenti 0 0 0

"    "                                 TOTALE 0 0 0

7 Completamento della dorsale delle 
piste ciclabili. Sesto F.no

"    "                                 TOTALE 1187,2 1187,2 1187,2

7bis Pista ciclabile del Polo Scientifico e 
tecnologico di Sesto F.no

"    "                                 TOTALE 0 0 0

8 I° lotto piste Piana. Sesto F.no
"    "                                 TOTALE 772,4 397,4 397,4

9 Nuova pista per la mobilità ciclabile in 
ambito urbano di collegamento tra il 
capoluogo e la stazione ferroviaria di 
Calenzano

"    "                                 TOTALE 0 0 0

10 Passerella Cascine
"    "                                 TOTALE 65780,88 0 0

11 Verde pubblico. Sesto F.no
"    "                                 TOTALE 473522,90 166336,13 166336,13

11bis Sistemazione dell'area verde fra la 
deviazione del canale dei giunchi e 
l'Oasi faunistica

"    "                                 TOTALE 0 0 0

12 Lavori di ampliamento e 
miglioramento degli spazi pubblici 
degli orti sociali in località Dietro 
Poggio. Calenzano

"    "                                 TOTALE 34299,45 0 0

13 Riqualificazione della piazza 
Ghirlandaio. Calenzano

"    "                                 TOTALE 10970 0 0



Lotto Titolo intervento Impegni 
contrattualizzati 

(€)

Costi realizzati 
(€)

Pagamenti 
effettuati (€)

14 Progetto  decoro urbano relativo alla 
sostituzione delle alberature. 
Calenzano

"    "                                 TOTALE 4274 0 0

15 Lavori di sistemazione funzionale di 
Piazza A. Gramsci. Campi Bisenzio

"    "                                 TOTALE 200804,3 0 0

15 bis Restauro risanamento conservativo e 
adeguamento funzionale ex casa del 
Fascio Campi Bisenzio

"    "                                 TOTALE 19996,29 0 0

16 Riqualificazione architettonica e 
funzionale dell'edificio "ex Caserma 
dei Carabinieri" e dello spazio 
antistante. Signa

"    "                                 TOTALE 885770,8 0 0

17 Manutenz. Straord. degli impianti di 
pubblica illuminazione. Impruneta

"    "                                 TOTALE 70639,70 37767,92 37767,92

18 Lavori di ampliamento per la 
realizzazione di n. 8 aule per l’Istituto 
di Istruzione Superiore “E. Balducci” 
di Pontassieve

"    "                                 TOTALE 0 0 0

19 Istituto superiore Buontalenti - 
Riqualificazione del complesso 
scolastico. Firenze

"    "                                 TOTALE 0 0 0

20 Messa in sicurezza ed adeguamento 
immobili scolastici lungo la valle 
dell’Arno. Fiesole

"    "                                 TOTALE 0 0 0

21 Recupero e rifunzionalizzazione  ex 
istituto Chino Chini da adibire ad 
ampliamento scuola primaria Calvino. 
Pontassieve

"    "                                 TOTALE 72630,69 0 0

22 Passerella ciclabile sull'Arno tra 
Compiobbi e Vallina

"    "           da relazioni precedenti 0 0 0

"    "                                 TOTALE 0 0 0

23 Collegamento ciclopedonale tra la 
pista ciclopedonale del Parco Fluviale 
F.De Andrè nel capoluogo e il centro 
storico di Pontassieve

"    "                                 TOTALE 3050 0 0

24 Completamento pista pedo-ciclabili 
tra Bagno a Ripoli e Firenze



Lotto Titolo intervento Impegni 
contrattualizzati 

(€)

Costi realizzati 
(€)

Pagamenti 
effettuati (€)

"    "                                 TOTALE 0 0 0

25 Realizzazione di area a parco urbano 
nella frazione di Grassina

"    "                                 TOTALE 127702,43 71925,17 71925,17

26 Intervento di riqualificazione dell'area 
attrezzata nell'ambito della Casa del 
Popolo  di Grassina.

"    "                                 TOTALE 100 0 0

27 Potenziamento rete di 
Videosorveglianza. Bagno a Ripoli

"    "                                 TOTALE 0 0 0

28 Lavori di ampliamento per la 
realizzazione di n. 18 aule per 
l’Istituto di Istruzione Superiore Chino 
Chini di Borgo San Lorenzo

"    "                                 TOTALE 0 0 0

29 Riqualificazione del centro storico di 
Crespino del Lamone. Marradi

"    "                                 TOTALE 9948,66 0 0

30 Biblioteca Vallesiana - riqualificazione 
dell’immobile storico. 
Castelfiorentino

"    "                                 TOTALE 15450,6 0 0

31 Area degradata “Castello Alto” - 
Progetto A.S.T.R.A. - per attività 
laboratoriali per adolescenti. 
Castelfiorentino

"    "                                 TOTALE 154204,04 2100 2100

32 Riqualificazione ex scuola primaria 
"Santi Saccenti" dichiarata inagibile. 
Cerreto Guidi

"    "                                 TOTALE 765780,46 0 0

32 bis Adeguamento sismico scuola 
elementare Machiavelli

"    "                                 TOTALE 32561,8 0 0

33 Area degradata “Castello Alto” - La 
strada dei mestieri. Castelfiorentino

"    "                                 TOTALE 0 0 0

34 Realizzazione di un percorso protetto 
ciclopedonale per l'utenza debole 
sulla strada provinciale parallela 
all'Arno. Vinci

"    "                                 TOTALE 58570,59 5887,09 5887,09

35 Adeguamento sismico scuola media 
Fucini

"    "                                 TOTALE 17763,2 0 0

36 e Riqualificazione e potenziamento 



Lotto Titolo intervento Impegni 
contrattualizzati 

(€)

Costi realizzati 
(€)

Pagamenti 
effettuati (€)

37. impianto illuminazione Viale Allende e 
Viale Gramsci. Capraia e Limite

"    "                                 TOTALE 17357,18 0 0

38 Riqualificazione urbanistica del 
centro storico - Parcheggio Piazza 
Stanze Operaie e Giardini ex-Arena. 
Castelfiorentino

"    "                                 TOTALE 19866,6 5977,99 5977,99

39a Riqualificazione dell’area “Pieve dei 
Santi Ippolito e Biagio" - Piazza del 
Popolo. Castelfiorentino

"    "                                 TOTALE 23305 0 0

39b Riqualificazione dell’area “Pieve dei 
Santi Ippolito e Biagio" - Nuovi 
accessi. Castelfiorentino

"    "                                 TOTALE 25377,74 18778,24 18778,24

40 Area degradata “Castello Alto” - 
Potenziamento dello sportello per 
l'immigrazione. Castelfiorentino

"    "                                 TOTALE 4636

41 Area degradata “Castello Alto” - 
Riqualificazione centro storico. 
Restauro palazzo comunale. 
Castelfiorentino

"    "                                 TOTALE 440 0 0

42 Area degradata “Castello Alto” - 
Smart lux efficientamento 
illuminazione. Castelfioerntino

"    "                                 TOTALE 0 0 0

43 Ristrutturazione della biblioteca 
comunale. San Casciano V.P.

"    "                                 TOTALE 529815,63 880,22 880,22

44 Riqualificazione giardini scuole 
dell'infanzia di Cerbaia, Marcatale, 
San Casciano e San Pancrazio e della 
Scuola della prima infanzia di 
Mercatale. San Casciano V.P.

"    "                                 TOTALE 196420,51 0 0

45 Nuovo centro infanzia in loc. Bargino. 
S. Casciano V.P.

"    "                                 TOTALE 847211,77 9453,87 9453,87

46 Efficientamento energetico e 
manutenz. Straord. della scuola 
secondaria inferiore “G. Da 
Verrazzano”. Greve in Chianti

"    "                                 TOTALE 540233,61 282017,36 282017,36

TOTALE 5465937,83 1210512,02 1210512,02



Lo stato degli interventi e il livello di attuazione

Lotto Titolo intervento Stato 
(attivo; 

sospeso; 
critico)

livello di 
attuazione 

(progettazione; 
aggiudicazione; 

esecuzione 
lavori)

1 Manutenz.e straord. scuola second. di 1° grado "G. Cavalcanti 
– Sesto F.no

attivo aggiudicazione

2 Manutenz. Staord. complesso scolastico Balducci Loc. Neto attivo esecuzione lavori

3 Manutenz. Straord. scuola primaria De Amicis. Sesto F.no attivo esecuzione lavori

4 Ampliamento e riqualificazione della scuola Pettini Loc. Pieve 
di Settimo. Scandicci

attivo aggiudicazione

5 Auditorium scuola Guicciardini Firenze attivo aggiudicazione

6 Passerella ciclo pedonale stazione ferroviaria di San Donnino. 
Scandicci - Signa

attivo aggiudicazione

7 Completamento della dorsale delle piste ciclabili. Sesto F.no attivo esecuzione lavori

7bis Pista ciclabile del Polo Scientifico e tecnologico di Sesto F.no attivo aggiudicazione

8 I° lotto piste Piana. Sesto F.no attivo esecuzione lavori

9 Nuova pista per la mobilità ciclabile in ambito urbano di 
collegamento tra il capoluogo e la stazione ferroviaria di 
Calenzano

attivo esecuzione lavori

10 Passerella Cascine attivo aggiudicazione

11 Verde pubblico. Sesto F.no attivo esecuzione lavori

11bis Sistemazione dell'area verde fra la deviazione del canale dei 
giunchi e l'Oasi faunistica

attivo esecuzione lavori

12 Lavori di ampliamento e miglioramento degli spazi pubblici 
degli orti sociali in località Dietro Poggio. Calenzano

attivo fine lavori

13 Riqualificazione della piazza Ghirlandaio. Calenzano attivo aggiudicazione

14 Progetto  decoro urbano relativo alla sostituzione delle 
alberature. Calenzano

attivo aggiudicazione

15 Lavori di sistemazione funzionale di Piazza A. Gramsci. Campi 
Bisenzio

attivo aggiudicazione

15 bis Restauro risanamento conservativo e adeguamento funzionale 
ex casa del Fascio Campi Bisenzio

attivo aggiudicazione

16 Riqualificazione architettonica e funzionale dell'edificio "ex 
Caserma dei Carabinieri" e dello spazio antistante. Signa

attivo aggiudicazione

17 Manutenz. Straord. degli impianti di pubblica illuminazione. 
Impruneta

attivo esecuzione lavori

18 Lavori di ampliamento per la realizzazione di n. 8 aule per 
l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Balducci” di Pontassieve

attivo aggiudicazione

19 Istituto superiore Buontalenti - Riqualificazione del complesso 
scolastico. Firenze

attivo aggiudicazione

20 Messa in sicurezza ed adeguamento immobili scolastici lungo attivo aggiudicazione



Lotto Titolo intervento Stato 
(attivo; 

sospeso; 
critico)

livello di 
attuazione 

(progettazione; 
aggiudicazione; 

esecuzione 
lavori)

la valle dell’Arno. Fiesole
21 Recupero e rifunzionalizzazione  ex istituto Chino Chini da 

adibire ad ampliamento scuola primaria Calvino. Pontassieve
attivo aggiudicazione

22 Passerella ciclabile sull'Arno tra Compiobbi e Vallina attivo progettazione

23 Collegamento ciclopedonale tra la pista ciclopedonale del 
Parco Fluviale F.De Andrè nel capoluogo e il centro storico di 
Pontassieve

attivo aggiudicazione

24 Completamento pista pedo-ciclabili tra Bagno a Ripoli e 
Firenze

attivo aggiudicazione

25 Realizzazione di area a parco urbano nella frazione di 
Grassina

attivo aggiudicazione

26 Intervento di riqualificazione dell'area attrezzata nell'ambito 
della Casa del Popolo  di Grassina.

attivo aggiudicazione

27 Potenziamento rete di Videosorveglianza. Bagno a Ripoli attivo aggiudicazione

28 Lavori di ampliamento per la realizzazione di n. 18 aule per 
l’Istituto di Istruzione Superiore Chino Chini di Borgo San 
Lorenzo

attivo aggiudicazione

29 Riqualificazione del centro storico di Crespino del Lamone. 
Marradi

attivo aggiudicazione

30 Biblioteca Vallesiana - riqualificazione dell’immobile storico. 
Castelfiorentino

attivo aggiudicazione

31 Area degradata “Castello Alto” - Progetto A.S.T.R.A. - per 
attività laboratoriali per adolescenti. Castelfiorentino

attivo aggiudicazione

32 Riqualificazione ex scuola primaria "Santi Saccenti" dichiarata 
inagibile. Cerreto Guidi

attivo esecuzione lavori

32 bis Adeguamento sismico scuola elementare Machiavelli attivo aggiudicazione

33 Area degradata “Castello Alto” - La strada dei mestieri. 
Castelfiorentino

attivo aggiudicazione

34 Realizzazione di un percorso protetto ciclopedonale per 
l'utenza debole sulla strada provinciale parallela all'Arno. Vinci

attivo aggiudicazione

35 Adeguamento sismico scuola media Fucini attivo esecuzione lavori

36 e 
37.

Riqualificazione e potenziamento impianto illuminazione Viale 
Allende e Viale Gramsci. Capraia e Limite

attivo aggiudicazione

38 Riqualificazione urbanistica del centro storico - Parcheggio 
Piazza Stanze Operaie e Giardini ex-Arena. Castelfiorentino

attivo aggiudicazione

39a Riqualificazione dell’area “Pieve dei Santi Ippolito e Biagio" - 
Piazza del Popolo. Castelfiorentino

attivo aggiudicazione

39b Riqualificazione dell’area “Pieve dei Santi Ippolito e Biagio" - 
Nuovi accessi. Castelfiorentino

attivo aggiudicazione

40 Area degradata “Castello Alto” - Potenziamento dello sportello 
per l'immigrazione. Castelfiorentino

attivo aggiudicazione

41 Area degradata “Castello Alto” - Riqualificazione centro 
storico. Restauro palazzo comunale. Castelfiorentino

attivo aggiudicazione

42 Area degradata “Castello Alto” - Smart lux efficientamento attivo progettazione



Lotto Titolo intervento Stato 
(attivo; 

sospeso; 
critico)

livello di 
attuazione 

(progettazione; 
aggiudicazione; 

esecuzione 
lavori)

illuminazione. Castelfioerntino
43 Ristrutturazione della biblioteca comunale. San Casciano V.P. attivo esecuzione lavori

44 Riqualificazione giardini scuole dell'infanzia di Cerbaia, 
Marcatale, San Casciano e San Pancrazio e della Scuola della 
prima infanzia di Mercatale. San Casciano V.P.

attivo esecuzione lavori

45 Nuovo centro infanzia in loc. Bargino. S. Casciano V.P. attivo esecuzione lavori

46 Efficientamento energetico e manutenz. Straord. della scuola 
secondaria inferiore “G. Da Verrazzano”. Greve in Chianti

attivo esecuzione lavori

Firenze, 20 settembre 2018

   Il Responsabile del Monitoraggio
           Arch. Davide Cardi                   


